

**План мероприятий
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Результат
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра.</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра, - назначении руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию центра; - издание приказа об утверждении перечня дополнительных общеобразовательных программ и перечня программ внеурочной деятельности, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций работников центра. 	Февраль – апрель 2024 г.	Приказы ОО
2.	<p>Разработать и утвердить образовательные программы общего и дополнительного образования для реализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» и других учебных предметов естественно-научной и технической направленностей; - курсов внеурочной деятельности; - дополнительных общеобразовательных программ. 	Март – сентябрь До 01.09.2024 г.	Разработаны и утверждены программы, размещены в специальном разделе на сайте ОО
3.	Согласование с УО: дизайна, проекта зонирования Центра	Март 2024 г.	Дизайн-проект, проект зонирования
4.	Создание специального раздела на сайте школы в соответствии с Методическими рекомендациями	Апрель 2024 г.	Специальный раздел на сайте ОО
5.	Повышение квалификации работников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»;	Апрель – август 2024 г.	Приказ об утверждении штатного расписания Центра. Свидетельство о

	формирование штатного расписания Центра; обеспечение участия педагогов и сотрудников в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.		повышении квалификации
6.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Июнь 2024 г.	Приказ ОО
7.	Предоставление информационной справки в УО	Апрель 2024 г.	
8.	Получение и наладка оборудования, косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	До 10.08.2024 г.	Информационная справка в УО
9.	Проведение фотомониторинга	До 10.08.2024 г.	Форма определяется Минпросвещения России
10.	Разработка и утверждение плана: - работы Центра, - учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий на базе Центра	До 01.09.2024 г.	Утвержденные планы, размещены в специальном разделе на сайте ОО
11.	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Август 2024 г.	Отчет директора ОО
12.	Начало работы Центра, Открытие Центра	01.09.2024 г.	Торжественное открытие, освещение в СМИ
13.	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Ежеквартально	Отчет в УО